

# Evaluace MAP: Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

(aktualizace k 29. 6. 2021)

Realizační tým MAP navrhuje následující harmonogram realizace jednotlivých evaluací. V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II je navržena realizace jedné komplexní vnější evaluace, která bude rozdělena na dílčí části.

<b>Září – říjen 2020</b>	RT MAP ve spolupráci s pracovními skupinami konkretizují a definují, kdo bude oslovaným respondentem evaluace dle jednotlivých témat. Také proběhne diskuse o tom, jaké jsou vhodné nástroje pro oslovení definované cílové skupiny k účasti na evaluaci. Dále se definují konkrétní nástroje pro realizaci evaluace a jak budou získané informace vyhodnoceny a agregovány na území MAP.
<b>Listopad 2020 – červen 2021</b>	Průběh samotné evaluace.
<b>Červen - září 2021</b>	Zpracování výsledků evaluace a jejich vyhodnocení. Zpracování závěrečných doporučení pro Řídící výbor MAP, která budou předem projednána s jednotlivými pracovními skupinami.
<b>Říjen - listopad 2021</b>	Schválení výstupu evaluace na jednání Řídícího výboru MAP.

