

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_027_08
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+
<b>Nositel</b>	MAS Broumovsko+, z. s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2020 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2020 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Michaela
<b>Příjmení</b>	Šumpíková
<b>Mobil</b>	737207534
<b>Telefon</b>	491521281
<b>Email</b>	mas@broumovsko.cz

## Strategie

<p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (SCLLD) vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území definovaných na základě diskuse obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a veřejnosti. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Cílem SCLLD je nejenom definovat mantinely rozvoje tohoto území, ale také být platformou pro spolupráci všech rozvojových aktérů i aktivní veřejnosti.</p> <p>SCLLD MAS Broumovsko+, z. s. navazuje na úspěšnou realizaci Strategického plánu Leader 2009-2013 a jeho evaluaci. Oblasti SCLLD vycházejí ze SWOT analýzy a projednání analytické části strategie v pracovních skupinách. Mezi hlavní cíle Strategie patří zvyšování kvality života na Broumovsku, rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na Broumovsku, ochrana a zvyšování kvality životního prostředí na Broumovsku, posílení cestovního ruchu a obnova kulturního dědictví Broumovska.</p> <p>Strategie je realizována na území nositele MAS Broumovsko+, z. s., toto území je shodné s územím ORP Broumov. Toto území zahrnuje 14 obcí, z toho 3 města - Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují.</p>
<p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>	<p>Přehled vyhlášených výzev MAS ve sledovaném období:</p> <p>MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- program: Program rozvoje venkova,</li> <li>- datum vyhlášení výzvy: 4. 5. 2020</li> <li>- datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 5. 2020,</li> <li>- datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2020,</li> <li>- alokace výzvy: 3 262 271 Kč.</li> </ul>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Pokrok v realizaci dle opatření SCLLD:</p> <p>IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.1 Sociální byty - opatření bylo zrušeno.</li> <li>- 1.2 Doprava - projektům z výzvy zaměřené na bezpečnost dopravy byl vydán Právní akt, který byl rovněž vydán projektu vybranému z výzvy zaměřené na cyklodopravu.</li> <li>- 1.3 Sociální podniky - projekt vybraný z této oblasti je v realizaci.</li> <li>- 1.4 Kulturní dědictví - U projektu v realizaci dochází ke zpoždování v čerpání oproti plánu.</li> </ul> <p>MAS nepředpokládá vzhledem k vyčerpané alokaci vyhlášení dalších výzev z IROP.</p> <p>OPZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1 Sociální a návazné služby - vybraný projekt z tohoto opatření je nyní v realizaci.</li> <li>- 2.2 Prorodinná opatření - do výzvy vyhlášené v září 2019 byly předloženy 4 projekty (příměstské tábory a dětská skupina). Všechny tyto projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti.</li> <li>- 2.3 Sociální podnikání - vybraný projekt z tohoto opatření je nyní v realizaci.</li> <li>- 2.4 Zaměstnanost - projekt vybraný v rámci tohoto opatření byl úspěšně ukončen.</li> </ul> <p>PRV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.1 Investice do nezemědělské činnosti - vybrané projekty mají vydané Dohody o poskytnutí dotace a jsou v realizaci.</li> <li>- 3.2 Investice do zemědělských podniků - vybrané projekty mají vydané Dohody o poskytnutí dotace a jsou v realizaci.</li> <li>- 3.3 Lesnická infrastruktura - tato Fiche byla zrušena.</li> <li>- 3.4 Zemědělská infrastruktura - tato Fiche byla zrušena.</li> <li>- 3.5 Pozemkové úpravy - vybraný projekt je v realizaci.</li> <li>- 3.6 Investice do lesnických technologií - všechny vybrané projekty z této oblasti byly zrealizovány a proplaceny.</li> <li>- 3.7 Spolupráce MAS - tato Fiche byla zrušena.</li> <li>- 3.8 Podpora venkovských oblastí - ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena výzva na podporu oblastí v této Fichi.</li> </ul> <p>OPŽP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.1 Výsadba dřevin - z výzvy vyhlášené v říjnu 2019 byly vybrány 4 projekty k realizaci ? 2 mají vydané Právní akty, 2 jsou před vydáním PA.</li> <li>- 4.2 Sídelní zeleň - do výzvy vyhlášené v listopadu 2019 byla předložena 1 žádost o podporu, která byla doporučena k financování ze strany MŽP.</li> </ul>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.</p>



## Popis realizace integrované strategie

<b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>	<p>MAS předpokládá synergický efekt u projektů vybraných z výzev OPZ a IROP zaměřených na sociální podnikání. Oba projekty jsou nyní v realizaci.</p> <p>Dále je nyní v realizaci projekt zaměřený na pozemkové úpravy (z PRV) a výsadby dřevin (z OPŽP), který spolu místně souvisí, je tak provázaný a přinese synergický efekt.</p>
<b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>	<p>Ve sledovaném období byla předložena a schválena žádost o změnu týkající se Integrovaného regionálního operačního programu ? úprava finančního plánu dle MPIN. Dále byla předložena a schválena žádost o změnu týkající se Programu rozvoje venkova. Jednalo se o přesun zbývajících alokací ze všech Fichí na Fichi 8 a zároveň došlo ke zrušení Fiche 3 Lesnická infrastruktura.</p>
<b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>	<p>Žádná opatření při neplnění integrované strategie nebyla uplatněna.</p>

<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Problémy jsou opakovaně zaznamenávány v systému MS2014+, ve kterém nám práci znemožňují časté výpadky a chybové hlášky. Dále uživatelé (MAS, žadatelé) zaznamenávají dlouhé odezvy při práci se systémem.</p> <p>Problémem je také prodlužování realizace projektu vybraného z výzvy MAS Broumovsko+-IROP-Kulturní dědictví I. Jedná se o projekt, který vyčerpává cca polovinu alokace MAS pro IROP, jeho čerpání je proto pro MAS zásadní. Žadatel nepředložil včas plánovanou ŽoP ke 30. 9. 2019 tak, aby bylo zajištěno čerpání dle MPIN, což mělo za následek, že MAS nebyla navýšena alokace pro IROP a nebude tak možné podpořit další případné projekty. MAS intenzivně spolupracuje se žadatelem, aby bylo zajištěno čerpání dle MPIN v roce 2020. MAS má zazávkováno 100 % alokace.</p> <p>Dalším problémem v realizaci integrované strategie je stanovisko OPZ, že nebude možné vyhlašovat poslední výzvy na zbytkovou alokaci. MAS však eviduje úspěšného žadatele, který by na zbývající alokaci připravil záměr a navázal tak na svůj úspěšně dokončený projekt z oblasti zaměstnanosti. V případě, že se stanovisko nezmění, přijde MAS cca o 1,2 mil. Kč z celkové částky 14 950 000 Kč, která byla uvedena v akceptačním dopise.</p>
<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>Největším rizikem, které MAS eviduje, je nedočerpání finančních prostředků přidělených na jednotlivé programové rámce. K tomuto může dojít z důvodu nezájmu žadatelů o některé oblasti podpory nebo např. z důvodu problémů žadatelů v realizaci, které zapříčiní krácení prostředků přidělených na projekt a na které již MAS nestihne znovu vyhlásit výzvu.</p> <p>MAS toto riziko eliminovala zrušením oblastí, o které žadatelé opakovaně neprojevovali zájem a přesunem alokací na oblasti, o které žadatelé zájem mají. Dále je riziko eliminováno animací žadatelů a komunikací s příjemci v době realizace projektu. Díky těmto opatřením MAS očekává vyčerpání celé alokace přidělené pro IROP a PRV. Z OPŽP dojde k vyčerpání většiny alokace, MAS však již nemůže na nevyčerpanou část vyhlašovat výzvy. Z OPZ zbývá část nevyčerpané alokace, na kterou MAS eviduje zájem žadatele o předložení žádosti o podporu. ŘO OPZ však nedovoluje v roce 2020 vyhlásit výzvu z OPZ a dočerpát zbytek alokace v OPZ. V případě změny stanoviska ŘO OPZ vyhlásí MAS výzvu na zbývající alokaci v OPZ.</p> <p>Dalším rizikem jsou problémy zapříčiněné technickými závadami systému MS2014+, např. problémy při předkládání žádostí o podporu žadateli, problémy při zadávání výzev MAS do systému, problémy při vyplňování ŽoP a ZoR aj. MAS toto riziko eliminuje co nejvčasnějším zadáváním výzev/ŽoP/ZoR do systému a upozorňováním žadatelů, aby předkládání žádostí o podporu nenechávali na poslední chvíli.</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>Ve sledovaném období nebyly uskutečněny evaluační aktivity.</p> <p>MAS průběžně monitoruje průběh realizace SCLLD a projektů vybraných z výzev MAS.</p>

<b>Doplňující informace</b>	<p>MAS Broumovsko+ vyhlásila v programovém období 2014-2020 výzvy ze všech oblastí, které podporuje. Největším podpořeným projektem je rekonstrukce kostela Všech svatých v Heřmánkovicích, dále jsme podpořili projekty zaměřené na výsadby dřevin, bezpečnost dopravy, zemědělské i podnikatelské činnosti, příměstské tábory, zaměstnanost nebo lesnické technologie. Celkem MAS vybrala 50 projektů k realizaci s náklady téměř 70 mil. Kč. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ tak úspěšně pokračuje. V průběhu června 2020 byla uzavřena výzva z Programu rozvoje venkova na podporu obcí a spolků. Do výzvy bylo předloženo 11 Žádostí o dotaci.</p>
<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>Všechny potřebné informace jsou uvedeny na příslušných záložkách zprávy.</p>

## Horizontální principy

<b>Horizontální principy</b>	<p>Ve sledovaném období pokračovala MAS ve vyhlašování výzev a tím naplňovala horizontální principy v souladu s předloženou SCLLD. Dále jsou také horizontální principy naplňovány projekty, které byly vybrány z výzev MAS a nyní jsou v realizaci.</p> <p>Rovné příležitosti a nediskriminace byly podpořeny úspěšným projektem z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II, který podporoval znevýhodněné skupiny obyvatel. Dále MAS podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci prostřednictvím projektů vybraných z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen byly rovněž podpořeny díky projektu z výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II a projektům z oblasti sociálních a návazných služeb a sociálního podnikání. Dále také díky realizaci příměstských táborů na Broumovsku.</p> <p>Udržitelný rozvoj je podporován zejména prostřednictvím projektů, které byly vybrány ve výzvách MAS z OPŽP (výsadby dřevin v extravilánu obcí a sídelní zeleň).</p>
------------------------------	--



### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		4 077 838,75			3 262 271,00			2 087 853,44			1 174 417,56		
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
3	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		7 819 843,16	0,00	3 457 209,13	7 428 851,00	0,00	3 284 348,66	7 428 851,00	0,00	3 284 348,66	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		2 865 000,00			2 721 750,00			2 435 250,00			286 500,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření-03.2.65.1		5 760 000,00	415 749,20	1 673 201,76	5 760 000,00	415 749,20	1 673 201,76	4 896 000,00	353 386,82	1 422 221,48	864 000,00	62 362,38	250 980,28
6	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1		2 333 684,21			2 217 000,00			2 217 000,00			0,00		
7	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		3 450 000,00			2 932 500,00			2 932 500,00			0,00		
8	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		4 004 924,00			1 802 215,00			1 153 417,00			648 798,00		
9	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		8 641 853,00			5 270 722,00			3 373 261,00			1 897 461,00		
10	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		1 888 980,00			1 888 980,00			1 208 947,00			680 033,00		
13	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		3 824 564,00			1 912 282,00			1 223 859,00			688 423,00		
14	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		2 875 000,00	925 137,42	2 678 971,77	2 875 000,00	925 137,42	2 678 971,77	2 443 750,00	786 366,80	2 277 125,98	431 250,00	138 770,62	401 845,79
15	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		11 229 292,94	0,00	4 494 476,33	9 544 899,00	0,00	3 820 304,86	9 544 899,00	0,00	3 820 304,86	0,00	0,00	0,00
16	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		11 668 222,11	60 500,00	5 709 002,34	11 084 811,00	57 475,00	5 423 552,21	11 084 811,00	57 475,00	5 423 552,21	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
18	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídlní zeleň	4.2 Sídlní zeleň-05.4.27.4.4		6 666 666,66	0,00	4 093 912,95	4 000 000,00	0,00	2 456 347,75	4 000 000,00	0,00	2 456 347,75	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	815 567,75			0,00			0,00			0,00			815 567,75		
2	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	390 992,16	0,00	172 860,47	390 992,16	0,00	172 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	143 250,00			143 250,00			0,00			0,00			0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	116 684,21			0,00			116 684,21			0,00			0,00		
7	517 500,00			0,00			517 500,00			0,00			0,00		
8	2 202 709,00			0,00			0,00			0,00			2 202 709,00		
9	3 371 131,00			0,00			0,00			0,00			3 371 131,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	1 912 282,00			0,00			0,00			0,00			1 912 282,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1 684 393,94	0,00	674 171,47	1 280 955,71	0,00	618 540,52	403 438,23	0,00	55 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	583 411,11	3 025,00	285 450,13	0,00	0,00	0,00	583 411,11	3 025,00	285 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	2 666 666,66	0,00	1 637 565,20	2 666 666,66	0,00	1 637 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
4	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
5	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	05.06.2020	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
7	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,20	31.12.2023 0:00:00	0,38	24.02.2020	0,00		0,00		Výstup	km
8	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,16	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.02.2016	20,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
10	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výstup	Místa
11	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	19.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Projekty
12	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	29,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
14	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
15	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
16	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	29.06.2020	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Osoby
18	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
19	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	115,00	31.12.2023 0:00:00	181,00	29.06.2020	17,00	30.09.2019	90,00		Výstup	Osoby
20	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2023 0:00:00	410,00	29.06.2020	71,00	31.12.2019	233,00		Výstup	Osoby
21	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	9,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	3,00	31.12.2019	3,00		Výsledek	Osoby
23	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	46,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	31.12.2019	1,00		Výsledek	Osoby
24	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
26	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
27	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
28	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	3,00	30.6.2023 0:00:00	1,80	25.10.2019	0,00		0,00		Výstup	FTE
30	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	4 243,00	30.6.2023 0:00:00	4 502,11	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
31	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00		0,00		Výstup	FTE
32	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
34	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	4,30	30.6.2023 0:00:00	4,30	16.04.2020	1,00	25.02.2020	2,50		Výsledek	FTE
35	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výstup	Organizace
36	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	11.03.2019	0,00	23.12.2019	2,00		Výstup	Podniky
38	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
39	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
41	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání - 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
42	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	9,00	30.6.2023 0:00:00	9,00	16.04.2020	1,00	25.02.2020	3,00		Výstup	Podniky
43	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura - 09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
45	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
46	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2016	0,40	30.6.2023 0:00:00	0,39	07.05.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
47	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	07.05.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
49	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	4,00	19.03.2019	1,00	20.01.2020	4,00		Výstup	Podniky
50	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		2,00	31.01.2020	2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2019	0,00		Výsledek	Osoby
52	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	17,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		8,00	31.01.2020	10,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2019	0,00		Výsledek	Osoby
54	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2019	0,00		Výsledek	Osoby
55	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2019	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00	26,00	05.12.2017	8,00	31.01.2020	30,00		Výstup	Osoby
57	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2016	22,00	31.12.2023 0:00:00	22,00		402,12	31.12.2019	3 213,12		Výsledek	Lokality
58	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	10,30	31.12.2023 0:00:00	10,26	27.05.2020	0,00	23.11.2018	6,82		Výstup	ha
59	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	28.12.2017	0,00	21.02.2019	1,00		Výstup	Objekty
61	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	900,00	30.6.2023 0:00:00	1 251,00	28.12.2017	0,00	21.02.2019	0,00		Výstup	Návštěvy/rok
62	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	24.05.2019	0,00	28.11.2019	13,00		Výsledek	Lokality
64	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	10,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	akce/operace
65	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,53	31.12.2023 0:00:00	5,53	24.05.2019	0,00	28.11.2019	5,53		Výstup	ha



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
66	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Údaje o čerpání PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDQxMjE 2OTk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDQxMjE 2OTk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	10. 7. 2020 15:20:58	3
2	2	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDY1NTc 4MTA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDY1NTc 4MTA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	15. 7. 2020 10:00:08	1

3	3	Indikátory - nesoulad	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDgyNjA2MTk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDgyNjA2MTk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MACMIC1	17. 7. 2020 9:56:56	1
---	---	-----------------------	---	-----	---	------------------------------	---------	---------------------	---