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konec 31.12.2016

Stav Stav textové pole

Finanční plán
Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, 
investičních priorit/aktivit a dle zdroje 
financování

Tabulka za rok 2016 e) dle MPIN viz níže.    

Popis realizace 
integovaného nástroje

Popis realizace integrovaného nástroje

SCLLD MAS Broumovsko+ byla podána 28. 1. 2016. V dubnu 2016 MAS vypořádávala připomínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti 
SCLLD. Zde došlo k měsíčnému zpoždění z důvodu rozporu požadavků hodnotitele SCLLD a ŘO IROP na MAS. MAS vypořádala připomínky FN a P 
ve stanoveném termínu. V srpnu 2016 byly vypořádány připomínky 1. kola věcného hodnocení SCLLD. Připomínky byly vypořádány ze strany 
MAS se zpožděním 1 dne, a to z důvodu dočasné závady MS2014+.  16. 11. 2016 MAS se zpožděním (zpoždění ze strany ŘO PRV) obdržela 
připomínky 2. kola věcného hodnocení. Připomínka byla v tomto kole pouze 1, a to od ŘO IROP. Tuto připomínku MAS vypořádala odstraněním 
slova "cyklodoprava" z programového rámce IROP. ŘO OPZ, ŘO OPŽP a ŘO PRV již žádné připomínky k SCLLD něměl. MAS vypořádala připomínky 
2. kola věcného hodnocení 16. 11. 2016, tj. stejný den, kdy připomínky obdržela. SCLLD MAS Broumovsko+ splnila podmínky věcného hodnocení 
22. 12. 2016.

MAS v průběhu schvalovacího procesu zpracovala interní postupy k jednotlivým programům, kritéria pro hodnocení a připravila (a Rada MAS 
schválila) první výzvy MAS z OPZ a IROP. Další aktivity MAS (např. animační činnosti) budou podrobně popsány v ZoR projektu Provozní a 
animační výdaje MAS (č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001654)

Jako problém MAS shledává velmi zdlouhavý, administrativně náročný schvalovací proces SCLLD, nedodržování lhůt ze strany řídících orgánů, 
časté technické závady MS2014+ a hodnocení SCLLD dle dokumentů, které nebyly při podání žádosti k dispozici. Rizikem je v návaznosti na téměř 
roční schvalovací proces neplnění indikátorů (zejména milniku v roce 2018) ze strany MAS z důvodu opožděného schválení SCLLD, kdy MAS 
nemohla vyhlašovat výzvy dle plánovaného harmonogramu. Vyhlášování výzev IROP a OPŽP není stále možné ani po schválení SCLLD. ŘO IROP 
MAS neschválil Interní postupy, které MAS zaslala ke schválení v srpnu 2016, ŘO OPŽP doposud nevyhlásil výzvu pro MAS.

V návaznosti na výše popsané skutečnosti MAS předpokládá změny ve finančním plánu SCLLD. Dále došlo v uplynulém období k personálním 
změnám v orgánech MAS. Tyto změny byly doloženy přílohou Soupis změn od ukončení procesu standardizace.

Sledované období



5 53 20 Průměrný počet osob 
využívajících sociální bydlení 

osoby/rok výsledek 0 1.1.2016 8,4 30.6.2023 - 0

5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů lůžka výsledek 0 1.1.2016 12 30.6.2023 - 0

5 53 01  Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

bytové 
jednotky

výstup 0 1.1.2016 6 30.6.2023 0 0

7 51 20  Podíl veřejné osobní dopravy na 
celkových výkonech v osobní 
dopravě 

% výsledek 30% 31.12.2011 35% 31.12.2023 - 30%

7 50 01  Počet realizací vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravě

realizace výstup 0 1.1.2016 3 30.6.2023 - 0

6 70 10 Využívání podpořených služeb osoby výsledek 0 1.2.2016 30 31.12.2023 - 0

6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti 
sociálních služeb, u nichž služba 
naplnila svůj účel

osoby výsledek 0 1.2.2016 43 31.12.2023 - 0

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž 
intervence formou sociální práce 
naplnila svůj účel

osoby výsledek 0 1.2.2016 43 31.12.2023 - 0

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 1.2.2016 54 31.12.2023 - 0

6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

6 74 01 Nové nebo inovované sociální 
služby týkající se bydlení

služby výstup 0 1.2.2016 1 31.12.2023 - 0

Dosažená 
hodnota

Měrná 
jednotka

Datum cílové 
hodnoty

Hodnoty indikátorů

Cílová 
hodnota

Milník
31. 12. 
2018

Výchozí 
hodnota

Indikace indikátorů

Datum 
výchozí 
hodnoty

Typ 
indikátoru 
(výstup/výs
ledek)

Kód NČI 
2014+

Název indikátoru



6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo 
zčásti provádějí sociální partneři 
nebo nevládní organizace

projekty výstup 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

5 01 10 Počet osob využívajících zařízení 
péče o děti předškolního věku

osoby výsledek 0 1.2.2016 10 31.12.2023 - 0

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti

osoby výsledek 0 1.2.2016 5 31.12.2023 - 0

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 8 31.12.2023 - 0

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 34 31.12.2023 - 0

6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců 
po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 7 31.12.2023 - 0

6 32 00 Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 5 31.12.2023 - 0

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 1.2.2016 168 31.12.2023 - 0

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení

osoby výstup 0 1.2.2016 102 31.12.2023 - 0

5 01 00 Počet podpořených zařízení péče 
o děti předškolního věku

zařízení výstup 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

1 04 11  Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním 

% výsledek 28,5% 31.12.2012 22% 31.12.2023 - 28,50%

1 00 00 Počet podniků pobírajících 
podporu

podniky výstup 0 1.1.2016 1 30.6.2023 0 0



1 01 02 Počet podniků pobírajících 
granty

podniky výstup 0 1.1.2016 1 30.6.2023 - 0

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích

FTE= 1 plný 
pracovní 
úvazek

výstup 0 1.1.2016 3 30.6.2023 - 0

1 03 00 Soukromé investice odpovídající 
veřejné podpoře podniků 
(granty)

EUR výstup 0 1.1.2016 4243 30.6.2023 - 0

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné 
skupiny

FTE= 1 plný 
pracovní 
úvazek

výstup 0 1.1.2016 1 30.6.2023 - 0

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti

osoby výsledek 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 2 31.12.2023 0

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců 
po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

6 32 00 Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

1 02 12 Počet podpořených již 
existujících sociálních podniků

organizace výstup 0 1.2.2016 1 31.12.2023 - 0



94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů  (LEADER)

FTE= 1 plný 
pracovní 
úvazek

výsledek 0 1.1.2016 1 30.6.2023 0 0

93701 Počet podpořených 
zemědělských podniků/příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2016 5 30.6.2023 1 0

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (LEADER)

FTE= 1 plný 
pracovní 
úvazek

výsledek 0 1.1.2016 1 30.6.2023 0 0

93701 Počet podpořených 
zemědělských podniků/příjemců

podniky výstup 0 1.1.2016 6 30.6.2023 1 0

94302 Celková délka lesních cest km výsledek 0 1.1.2016 3 30.6.2023 0 0

93701 Počet podpořených 
zemědělských podniků/příjemců

podniky výstup 0 1.1.2016 2 30.6.2023 0 0

- Celková délka polních cest km výsledek 0 1.1.2016 2 30.6.2023 0 0

93701 Počet podpořených 
zemědělských podniků/příjemců

podniky výstup 0 1.1.2016 2 30.6.2023 0 0

94301 Celková délka cest zajišťující 
zpřístupnění pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a její 
diverzifikaci 

km výsledek 0 1.1.2016 1 30.6.2023 0 0

93701 Počet podpořených 
zemědělských podniků/příjemců

podniky výstup 0 1.1.2016 1 30.6.2023 0 0

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (LEADER)

FTE= 1 plný 
pracovní 
úvazek

výsledek 0 1.1.2016 1 30.6.2023 0 0

93701 Počet podpořených 
zemědělských podniků/příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2016 2 30.6.2023 0 0



6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci 
po ukončení své účasti

osoby výsledek 0 1.2.2016 8 31.12.2023 - 0

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 5 31.12.2023 - 0

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 17 31.12.2023 - 0

6 29 00 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců 
po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 3 31.12.2023 - 0

6 31 00 Účastníci ve věku nad 54 let 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 1 31.12.2023 - 0

6 32 00 Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 1.2.2016 2 31.12.2023 - 0

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 1.2.2016 26 31.12.2023 - 0

45415 Počet lokalit, kde byly posíleny 
ekosystémové funkce krajiny

lokality výsledek 0 1.1.2016 2 31.12.2023 - 0

46500 Plocha stanovišť, které jsou 
podporovány s cílem zlepšit 
jejich stav zachování

ha výstup 0 1.1.2016 6 31.12.2023 - 0

9 10 10 Počet návštěv kulturních 
památek a paměťových institucí 
zpřístupněných za vstupné

návštěvníci
/rok

výsledek 26 553 793 31.12.2013 27 500 000 31.12.2023 - 26553793

9 05 01 Počet revitalizovaných 
památkových objektů 

objekty výstup 0 1.1.2016 2 30.6.2023 1 0



9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu 
návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek 
a atrakcí

návštěvy/ro
k

výstup 0 1.1.2016 900 30.6.2023 - 0

92501 Celkové veřejné výdaje (0.1) EUR výstup 0 1.1.2016 23 801 31.12.2023 0 0



Příspěvek 
Unie

Národní 
veřejné 
zdroje (SR, 
SF)

Národní 
veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné)

Národní 
soukromé 
zdroje

1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou 
vybavenost, technické infrastruktury a 
obnova veřejných prostranství

1.1 Sociální byty Není stanoveno. IROP PO 4 IP 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Sociální a návazné služby Není stanoveno. OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu a 
obnovy a interpretace kulturního dědictví

3.7 Spolupráce MAS Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Obnova kulturního dědictví 1.4 Kulturní dědictví Není stanoveno. IROP PO 4 IP 9d 0,004.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana 
životního prostředí

4.1 Výsadba dřevin Není stanoveno. OPŽP PO 4 IP 1 4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Zvyšování kvality celoživotního 
vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce

2.4 Zaměstnanost Není stanoveno. OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.6 Investice do lesnických technologií Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Pozemkové úpravy Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Zemědělská infrastruktura Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a 
lesnictví

3.2 Investice do zemědělských podniků Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Lesnická infrastruktura Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.2.1 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Sociální podnikání Není stanoveno. OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich 
zázemí

1.3 Sociální podniky-investiční Není stanoveno. IROP PO 4 IP 9d 4.1 0,00 0,00

3.1 Investice do nezemědělské činnosti Není stanoveno. PRV P 6 PO 6B 19.2.1 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Zvyšování kvality života v regionu

2.2 Prorodinná opatření Není stanoveno. OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování 
bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy

1.2 Doprava Není stanoveno. IROP PO 4 IP 9d 4.1 0,00 0,00

Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření v roce 2016
Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Podopatření SCLLD IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Nezpůsobil

é výdaje           
(v tis. Kč)

Program Prioritní osa 
OP/ Priorita 
Unie

Investiční 
priorita OP/ 
Prioritní 
oblast

Specifický 
cíl 
OP/Operace 
PRV

Celkové 
způsobilé 
výdaje

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje 
příjemce


