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Datova oblast

Datova polozka

Plnéni

Pozndmka

Identifikace Cislo CLLD_16_01_027/1
zacatek 23.12.2016
Sledované obdobi
konec 31.12.2016
Stav Stav textové pole

Finanéni plan

Planovany objem zpUsobilych vydaja dle let,

investi¢nich priorit/aktivit a dle zdroje

financovani

Tabulka za rok 2016 e) dle MPIN viz nize.

Popis realizace
integovaného nastroje

Popis realizace integrovaného nastroje

SCLLD MAS Broumovsko+ byla poddna 28. 1. 2016. V dubnu 2016 MAS vyporadavala pfipominky formalniho hodnoceni a hodnoceni pfijatelnosti
SCLLD. Zde doslo k mési¢nému zpozdéni z divodu rozporu pozadavkd hodnotitele SCLLD a RO IROP na MAS. MAS vypoiédala pfipominky FN a P
ve stanoveném terminu. V srpnu 2016 byly vypofadany pfipominky 1. kola vécného hodnoceni SCLLD. Pfipominky byly vyporadany ze strany
MAS se zpozdénim 1 dne, a to z diivodu docasné zavady MS2014+. 16. 11. 2016 MAS se zpozdénim (zpoZdéni ze strany RO PRV) obdriela
pripominky 2. kola vécného hodnoceni. Pfipominka byla v tomto kole pouze 1, a to od RO IROP. Tuto pfipominku MAS vypotadala odstranénim
slova "cyklodoprava" z programového réamce IROP. RO OPZ, RO OPZP a RO PRV jiz 7adné pfipominky k SCLLD némél. MAS vypordadala pfipominky
2. kola vécného hodnoceni 16. 11. 2016, tj. stejny den, kdy pfipominky obdrzela. SCLLD MAS Broumovsko+ splnila podminky vécného hodnoceni
22.12.2016.

MAS v pribéhu schvalovaciho procesu zpracovala interni postupy k jednotlivym programdm, kritéria pro hodnoceni a pfipravila (a Rada MAS
schvalila) prvni vyzvy MAS z OPZ a IROP. Dalsi aktivity MAS (napf. animacni ¢innosti) budou podrobné popsény v ZoR projektu Provozni a
animacéni vydaje MAS (€. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001654)

Jako problém MAS shledava velmi zdlouhavy, administrativné naroény schvalovaci proces SCLLD, nedodrzovani Ih(t ze strany fidicich organda,
Casté technické zavady MS2014+ a hodnoceni SCLLD dle dokumentd, které nebyly p¥i poddni Zadosti k dispozici. Rizikem je v ndvaznosti na téméf
ro¢ni schvalovaci proces neplnéni indikatord (zejména milniku v roce 2018) ze strany MAS z dlivodu opozdéného schvéleni SCLLD, kdy MAS
nemohla vyhla$ovat vyzvy dle planovaného harmonogramu. Vyhlasovani vyzev IROP a OPZP neni stile mozné ani po schvaleni SCLLD. RO IROP
MAS neschvalil Interni postupy, které MAS zaslala ke schvaleni v srpnu 2016, RO OPZP doposud nevyhlasil vyzvu pro MAS.

V navaznosti na vySe popsané skute¢nosti MAS predpokldda zmény ve financnim planu SCLLD. Dale doslo v uplynulém obdobi k personalnim
zméndm v organech MAS. Tyto zmény byly doloZeny pfilohou Soupis zmén od ukonceni procesu standardizace.
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Indikace indikatoru



















Financovani podle jednotlivych specifick\'/ch cild a opatieni v roce 20
Specificky cil SCLLD Opatieni SCLLD Podopatieni SCLLD PLAN FINANCOVANI (zpiisobilé vydaje v tis. KE) Nezpuisobil

é vydaje
....l (Vtis. Ké)
0,00 0,00 0,00 0,00

IROP IP 9d

1.1 Rozvoj infrastruktury pro ob¢anskou 1.1 Socialni byty Neni stanoveno.
vybavenost, technické infrastruktury a

obnova vefrejnych prostranstvi

1.2 Rozvoj vefejné dopravy, zvySovani
bezpecnosti dopravy a podpora cyklodopravy

1.3 Zvysovani kvality Zivota v regionu 2.1 Sociélni a ndvazné sluzby Neni stanoveno.

2.1 Rozvoj podnikatelskych aktivit a jejich 1.3 Socialni podniky-investi¢ni Neni stanoveno. IROP IP 9d

3.1 Investice do nezemédélské ¢innosti Neni stanoveno. PO 6B 19.2.1

2.2 Modernizace a rozvoj zemédélstvi a
lesnictvi

3.3 Lesnicka infrastruktura Neni stanoveno. PO 6B 19.2.1

3.5 Pozemkové Upravy Neni stanoveno. PO 6B 19.2.1

2.4 Zvysovani kvality celoZivotniho 2.4 Zaméstnanost Neni stanoveno.
vzdélavani a uplatnitelnosti na trhu prace

3.1 Posilovani péce o krajinu a ochrana
zZivotniho prostiedi

4.3 Obnova kulturniho dédictvi 1.4 Kulturni dédictvi Neni stanoveno. IROP IP 9d

4.4 Rozvoj regionalni a mezinarodni
spoluprace v oblasti cestovniho ruchu a
obnovy a interpretace kulturniho dédictvi



